


Zeitplan 2012 im LRO-Gebiet: DZV, ÖQV-V, Nitratprojekt, MJPNL



Schritte 2012 im Gebiet der LRO **

1. Öko-Flächen, GELAN-Eintrag „Dauerwiesen“ bis 4. Mai (numerisch).
2. LRO liefert neue Parzellierung ans ALW.
3. ALW klärt neue Bewirtschaftung mit den Erhebungsverantwortlichen.
4. ALW erhebt die Öko-Flächen parzellenscharf bei den Bewirtschaftern.
5. 2–3 Berater der LRO schliessen Vernetzungsvereinbarungen ab. *
6. Berater Nitratprojekt überträgt alte Vereinbarungen auf neue Parzellen. *
7. Berater MJPNL überträgt alte Vereinbarungen auf neue Parzellen. *
8. Bewirtschaftung der Vereinbarungsf lächen gemäss Vereinbarungen.
9. Bewirtschafter erhalten vom ALW Kontrollpläne mit ihren Öko-Flächen.
10. ALW verarbeitet Rückmeldungen.
11. GELAN-Auszahlung ÖQV-V-, ÖQV-Q- und Nitrat-Beiträge.

* Zeitfenster und Orte werden den Bewirtschaftern mitgeteilt.

** Bezugsgebiet LU bzw. Vernetzungsgebiet.